
SAK 31-2026

Kort status og fremdrift

i prosjekter finansiert av rekrutterings- og samhandlingstilskuddet

Helsefellesskap Helgeland

Strategisk samarbeidsutvalg
21. september 2026 | Scandic Syv Søstre



Sju prosjekter i denne statusrapporteringen

Trygt hjem

Grønn

Helgelands-sykepleieren

Grønn

Digital hjemmeoppfølging Helgeland

Gul

Høysensitivt troponin på Helgeland

Grønn

Tverretatlig rehabilitering

Gul

Observasjonspost Sør-Helgeland

Ikke vurdert

Fremtidens pasientforløp

Gul

Samlet status: Grønn, rød, gul

Grønn: Prosjektet følger planlagt fremdrift

Gul: Prosjektet har enkelte utfordringer eller avvik som bør følges opp, men som kan håndteres innenfor prosjektets rammer.

Rød: Prosjektet har vesentlige utfordringer eller avvik som krever særskilt oppfølging og eventuelle korrigerende tiltak.

Om prosjektet

Trygt hjem

Grønn

Kort prosjektbeskrivelse

Mer helhetlig og koordinert behandling, bedre pasientforløp og sikrere overganger mellom sykehus og hjem.

Fremdrift mot målene

For tidlig å vurdere

Interkommunale kartleggingsteam Helgeland

Trygt hjem: status og neste steg

Gjennomført og pågående

- Pilotene i Rana og Sandnessjøen er startet
- Mulig utvikling mot færre overliggerdøgn må følges over tid
- Samarbeid med SKDE og Helse Nord om datasett og måleindikatorer

Utfordringer og risiko

Oppstarten i Rana ble utsatt én måned, men forsinkelsen er håndtert. Det er fortsatt for tidlig å vurdere resultater mot måleindikatorene.

Neste milepæl

Innrullere nye kommuner fra 21. september og fortsette innfasingen mot slutten av oktober.

Oppfølging fra SSU

Nei

Om prosjektet

Helgelandssykepleieren

Grønn

Kort prosjektbeskrivelse

Styrke rekrutteringen til sykepleierutdanningene på Helgeland og bidra til å stabilisere og beholde sykepleiere i helsetjenesten.

Fremdrift mot målene

I stor grad

Rekruttering og stabilisering

Helgelandssykepleieren: status og neste steg

Gjennomført og pågående

- Pilot for rekrutteringskampanje er gjennomført med Visit Helgeland
- Studenttreff og felles fagdag er under planlegging
- Planlegging av følgeforskning og første datainnsamling er i gang

Utfordringer og risiko

Prosjektet følger en oppdatert fremdriftsplan som tar hensyn til faktisk oppstart høsten 2025. Risiko følges i prosjekt- og styringsgruppen.

Neste milepæl

Gjennomføre innsiktsarbeid, fagdag og studenttreff, og starte datainnsamling til følgeforskningen.

Oppfølging fra SSU

Nei

Om prosjektet

Digital hjemmeoppfølging Helgeland

Gul

Kort prosjektbeskrivelse

Utvikle helhetlige og sammenhengende helsetjenester der digitale verktøy støtter pasientens behandling og oppfølging.

Fremdrift mot målene

Delvis

Digitale tjenester på tvers

Digital hjemmeoppfølging Helgeland: status og neste steg

Gjennomført og pågående

- Antall pasienter har økt fra om lag 50 til nærmere 90
- Tilbud for pasienter med epilepsi er etablert
- Felles IKT-ressurs er ansatt, og utvidelse til hjertesvikt planlegges

Utfordringer og risiko

Målet om oppfølging av felles pasienter i Dignio nås trolig ikke i prosjektperioden. Bemanning, forankring og finansiering av ordinær drift må avklares.

Neste milepæl

Ferdigstille felles overordnet tjenesteforløp og sluttrapport med anbefalinger om videreføring.

Oppfølging fra SSU

Ja, på et senere tidspunkt når anbefalingene er ferdigstilt.

Om prosjektet

Høysensitivt troponin på Helgeland

Grønn

Kort prosjektbeskrivelse

Avklare pasienter med brystsmerter på legevakt raskere, redusere unødvendig transport og spare beredskap og sykehusinnleggelser.

Fremdrift mot målene

I stor grad

Raskere avklaring ved brystsmerter

Høysensitivt troponin på Helgeland: status og neste steg

Gjennomført og pågående

- Utrulling og opplæring er startet ved to legevakter
- En tredje legevakt planlegger oppstart innen utgangen av september
- Prosjektet er konkret avgrenset og følger planen

Utfordringer og risiko

Det har vært vanskelig å komme i kontakt med tre mindre kommuner, men prosjektet vurderer at det fortsatt er tid til oppfølging.

Neste milepæl

Videre utrulling og opplæring ved ytterligere to til tre legevakter.

Oppfølging fra SSU

Nei

Om prosjektet

Tverretatlig rehabilitering – Vefsna Helseklynge

Gul

Kort prosjektbeskrivelse

Utvikle rehabilitering på tvers av nivåene i helse- og omsorgstjenesten og mer sammenhengende pasientforløp.

Fremdrift mot målene

I liten grad

Vefsna Helseklynge

Tverretatlig rehabilitering: status og neste steg

Gjennomført og pågående

- Prosjektet er samlet under Vefsna Helseklynge
- Ny prosjektleder er rekruttert til den felles prosjektorganisasjonen
- Prosjektet har stått på vent i påvente av prosjektleder

Utfordringer og risiko

Tidspunktet for oppstart er ikke avklart. Prosjektlederen skal følge flere prosjekter, og oppstarten må prioriteres samlet.

Neste milepæl

Avklare oppstart og prioritering sammen med ny prosjektleder.

Oppfølging fra SSU

Nei

Om prosjektet

Observasjonspost Sør-Helgeland

Ikke vurderbar

Kort prosjektbeskrivelse

Utrede trygg observasjon og behandling nær pasientens hjem, med mål om å redusere unødvendige sykehusinnleggelser.

Fremdrift mot målene

For tidlig å vurdere

Utredning og prosjektering

Observasjonspost Sør-Helgeland: status og neste steg

Gjennomført og pågående

- Prosjektet er ikke startet
- Utredningen er utsatt til høsten 2026
- Det arbeides med å finne prosjektleder for fase 1

Utfordringer og risiko

Samtidige endringsprosesser i Helgelandssykehuset har utsatt oppstarten. Manglende prosjektleder gir ytterligere forsinkelse.

Neste milepæl

Engasjere prosjektleder og starte planleggingen av utredning og prosjektering i fase 1.

Oppfølging fra SSU

Nei

Om prosjektet

Fremtidens pasientforløp – Vefsna helseklynge

Gul

Kort prosjektbeskrivelse

Utvikle digitale verktøy og tjenestemodeller som styrker samhandlingen rundt kronisk syke og skrøpelige eldre i Vefsnregionen.

Fremdrift mot målene

I stor grad

Vefsna Helseklynge

Fremtidens pasientforløp: status og neste steg

Gjennomført og pågående

- Fire arbeidsgrupper er etablert og i aktivitet
- Flaskehalser i pasientforløpet er identifisert
- Samhandlingsgruppen deltar i TØRN Samhandling

Utfordringer og risiko

Rekruttering av e-helseressurs har tatt lengre tid enn planlagt. Videre finansiering i 2027 vurderes som nødvendig for pilotering og evaluering.

Neste milepæl

Identifisere pasientgrupper, gjennomføre personvernvurderinger og ferdigstille plan for utrulling av digital hjemmeoppfølging.

Oppfølging fra SSU

Ingen konkret beslutning nå. Finansiering kan bli en senere sak dersom søknaden ikke innvilges.

Samlet status og innstilling

3	Grønn status
3	Gul status
1	Ikke vurderbar
0	Rød status

Forhold som kan komme tilbake til SSU

- Digital hjemmeoppfølging: anbefalinger om videreføring etter sluttrapportering
- Fremtidens pasientforløp: videre finansiering kan bli tema dersom søknaden for 2027 ikke innvilges

Innstilling

Strategisk samarbeidsutvalg tar orienteringen om status og fremdrift i prosjektene til etterretning.

SAK 31-2026

Kort status og fremdrift

i prosjekter finansiert av rekrutterings- og samhandlingstilskuddet

Helsefellesskap Helgeland

Strategisk samarbeidsutvalg
21. september 2026 | Scandic Syv Søstre

